



Universidad Autónoma de Chile

Altum te cuenta...

Como les comentamos anteriormente, seguimos avanzando en la etapa de Configuración planificada por el equipo ALTUM para este segundo semestre, la cual concluirá a mediados del mes de noviembre.

Posteriormente, daremos inicio a las pruebas unitarias, las cuales consisten en someter a prueba, de forma aislada, cada uno de los módulos implementados en la plataforma Banner. Estas no tendrán interferencia con el funcionamiento normal de los sistemas actuales en uso.

Altum te
cuenta...



Universidad Autónoma de Chile

En forma paralela, estamos desarrollando tres productos claves para el correcto desarrollo del proyecto. Se trata del manual de usuario, la guía de los casos de uso y el plan de prueba. Cada uno de estos insumos servirá de apoyo, tanto al Proyecto como a los usuarios, una vez que el sistema se ponga en funcionamiento.

Por otra parte, nuestras líderes de frente han comenzado a reunirse con actores de las diferentes sedes para dar a conocer el camino que hemos recorrido en el Proyecto hasta ahora. El primero en reunirse fue el equipo Académico y prontamente será el turno de Finanzas.